



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
Jalan Purnawarman Timur Telepon/Fax (0264) 200944  
**PURWAKARTA**

Purwakarta, 3 Maret 2021

Kepada :  
Yth. Para Camat, Kepala Desa  
dan Ketua Bamusdes se-  
Kabupaten Purwakarta  
di-

T E M P A T

**SURAT PENGANTAR**

Nomor : 141 / 222 / DPMD

No	Jenis Surat	Banyaknya	Keterangan
1.	Penyampaian Tahapan Pilkades Serentak Tahun 2021	1 berkas	-

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Ibu Bupati Kabupaten Purwakarta;
2. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
3. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

**TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK**  
**DI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2021**

NO	JENIS KEGIATAN	JUMLAH HARI	TANGGAL PELAKSANAAN KEGIATAN	KETERANGAN	PENANGGUNGJAWAB
1	A	2	3	4	5
				<b>TAHAPAN PERSIAPAN</b>	6
1.	Persiapan Panitia Kabupaten	26 Hari	1 Januari 2021 s.d 26 Februari 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi Pilkades;</li> <li>- Penerbitan Surat Keputusan Bupati tentang Desa dan Waktu Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2021;</li> <li>- Pembentukan Panitia Kabupaten dan Panitia Kecamatan;</li> <li>- Penyusunan Pedoman Teknis Pilkades;</li> <li>- Rapat Koordinasi Panitia Tingkat Kabupaten.</li> </ul>	DPMDD
2.	Persiapan Bamusdes	1 hari	26 Februari 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapat Musyawarah Bamusdes tentang pelaksanaan Pilkades dan rencana pembentukan Panitia pemilihan.</li> </ul>	Bamusdes
3.	Pembentukan Panitia Pemilihan dan sosialisasi	10 hari	26 Februari 2021 s.d 8 Maret 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bamusdes menerbitkan SK tentang :           <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan Panitia Pilkades dengan susunan panitia sesuai dengan Juknis Pilkades;</li> <li>2. Pembentukan Tim Pengawas dengan susunan panitia sesuai dengan Juknis Pilkades;</li> <li>3. Sosialisasi kepada Panitia dan</li> </ol> </li> </ul>	Bamusdes

				Kelembagaan Masyarakat tentang Pelaksanaan Pilkades.	Desa tentang Jadwal	Dan Panitia Pemilihan Desa Desa
4.	Penyusunan Tata Tertib	3 hari	9 Maret 2021 s.d 11 Maret 2021	- Pembentukan Pemungutan Suara (KPPS); - Penyusunan Tata Tertib dan mensosialisasikannya.	Kelompok	Panitia Pemilihan Dan Desa
5	Sosialisasi dan Monitoring Panitia Kabupaten dan Kecamatan		28 Februari 2021 s.d 30 April 2020	- Monitoring Pembentukan Panitia Pilkades dan Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Panitia Kabupaten dan Kecamatan diantaranya :	1. Sosialisasi tentang Tahapan Pilkades dengan penerapan Prokes di seluruh Tahapan dan kegiatan Pilkades; 2. Sosialisasi diberikan kepada Bamusdes, Panitia Pemilihan Desa (PPD), KPPSD dan Kepala Desa / Penjabat Kepala Desa; 3. Sosialisasi kepada Panitia Pilkades dimaksudkan agar Panitia Pilkades mengerti mengenai langkah – langkah kegiatan termasuk administrasi tahapan pilkades dimulai dari penyusunan tata tertib tahapan Pilkades; 4. Sosialisasi Tata Tertib Pilkades, pendaftaran pemilih, penjaringan dan pendaftaran bakal calon kades, penyaringan bakal calon	

	<p>melalui seleksi penetapan bakal calon yang berhak dipilih, penetapan daftar pemilih tetap pengisian beberapa berita acara secara akurat sesuai dengan Juknis Pilkades; dan</p> <p>5. Sosialisasi kepada Bamusdes dimaksudkan agar Bamusdes segera menerbitkan SK Bamusdes tentang Kepala Desa terpilih hasil pemilihan Kepala Desa. Sosialisasi kepada Kepala Desa / Penjabat Kepala Desa adalah agar Kepala Desa / Penjabat Kepala Desa benar - benar menjadi facilitator hingga terpilihnya Kepala Desa Definitif. Kepala Desa / Penjabat Kepala Desa juga bersama - sama Bamusdes harus mengakomodir Biaya Pemilihan Kepala Desa sesuai ketentuan biaya Pemilihan Kepala Desa berasumber dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);</li> <li>b) Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah (APBD).</li> </ul> <p>6. Kepala Desa / Penjabat Kepala Desa kemudian mensasitasi Panitia Pilkades untuk melaksanakan / mengoperasionalkan Anggaran Pilkades dalam</p>
--	---

					APBDes.
6	Pendaftaran Pemilih dan Penyusunan DPS	20 hari s.d	12 Maret 2021 1 April 2021	- Pembentukan Pendaftaran Pemilih (Pantarlih); - Pendataan Pemilih sesuai dengan Juknis Pilkades.	Panitia Pemilihan Desa
7	Penetapan DPS	1 hari	2 April 2021	- Rapat Penetapan Daftar Pemilih Sementara .	Panitia Pemilihan Desa
8	Pengumuman DPS	5 hari	3 - 7 April 2021	- Publikasi kepada masyarakat sesuai dengan Juknis Pilkades serta tata tertib.	Panitia Pemilihan Desa
9	Penyusunan DPTb	3 hari	8 - 10 April 2021	<p>Perbaikan Daftar Pemilih</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya, selain usul perbaikan pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;</li> <li>b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;</li> <li>c. Pemilih yang sudah nikah dibawah umur 17 tahun; atau</li> <li>d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.</li> <li>e. Perbaikan daftar pemilih sementara.</li> </ol>	Panitia Pemilihan Desa

10	Pengumuman DPTb	5 hari	11 - 15 April 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Panitia pemilihan menetapkan Daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.</li> <li>- Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.</li> </ul>	Panitia Pemilihan Desa
11	Penyusunan DPT	3 hari	16 - 18 April 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;</li> <li>- Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.</li> </ul>	Panitia Pemilihan Desa
12	Pengumuman DPT	5 hari	19 - 23 April 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Daftar pemilih tetap diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat;</li> <li>- Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".</li> </ul>	Panitia Pemilihan Desa

13	Penetapan DPT	2 hari	24 – 25 April 2021	- Penetapan jumlah DPT untuk dijadikan bahan anggaran biaya pilkades kepada Bupati melalui Camat ; - Penentuan Percetakan surat suara.	Panitia Pemilihan Desa
14	Pengajuan Biaya Pilkades	30 hari	15 Maret 2021 s.d 15 April 2021	- Penyampaian jumlah DPT serta Pengajuan kebutuhan anggaran biaya pilkades kepada Bupati melalui Camat.	Panitia Pemilihan Desa
15	Persetujuan Biaya Pilkades oleh Bupati	30 hari	16 April - 16 Mei 2021	- Persetujuan kebutuhan anggaran biaya pilkades ditetapkan Bupati; - Penyampaian pagu anggaran disampaikan kepada Desa melalui Camat; - Proses penyuluran anggaran dengan Pilkades sesuai dengan Permohonan proposal yang telah di verifikasi oleh Tim dari Bidang Pemdes DPMD Kab. Purwakarta.	DPMD
<b>B TAHAPAN PENJARINGAN / PENDAFTARAN</b>					
16	Pengumuman waktu dan Persyaratan pendaftaran	15 hari	1 – 15 Mei 2021	- Panitia mengumumkan kepada publik tanggal Pendaftaran dan Penutupan Pendaftaran.	Panitia Pemilihan Desa
17	Pengumuman dan Pendaftaran	9 hari	16 – 24 Mei 2021	- Panitia mengumumkan kepada publik tanggal Pendaftaran dan Penutupan Pendaftaran.	Panitia Pemilihan Desa
18	Penelitian Berkas, Penetapan, dan Pengumuman	20 hari	25 Mei 2021 s.d 13 Juni 2021	- Tahapan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.	Panitia Pemilihan Desa

19	- Penelitian berkas dan klarifikasi	7 hari s.d 1 Juni 2021	26 Mei 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan;</li> <li>- Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.</li> </ul>	Panitia Pemilihan Desa
20	- Pengumuman/pemberitahuan perlunya diadakan seleksi tambahan (jika ada)	1 hari	2 Juni 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pengumuman/pemberitahuan perlunya diadakan seleksi tambahan (jika ada) dan disampaikan langsung kepada Bakal Calon Kepala Desa.</li> </ul>	Panitia Pemilihan Desa
	- Pelaksanaan seleksi tambahan dan pengumuman/pemberitahuan hasil seleksi tambahan serta pemberitahuan ujian tambahan (jika ada)	3 hari	3 - 5 Juni 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Seleksi tambahan dilaksanakan jika ada dan hanya Calon Kepala Desa yang lebih dari 5 orang Bakal Calon Kepala Desa;</li> <li>- Pelaksanaan dilaksanakan serentak yang pada pelaksanaannya di fasilitasi oleh Panitia Kabupaten dan Pihak Terkait;</li> <li>- Hasil seleksi akan di berikan kepada Panitia Pemilihan Desa untuk perenngkingan;</li> <li>- Pengumuman Hasil Seleksi serta penetapan Bakal Calon lolos seleksi di tetapkan oleh Panitia Pemilihan Desa.</li> </ul>	Tim Seleksi, Panitia Kabupaten dan Panitia Pemilihan Desa

21	- Penetapan calon yang berhak dipilih dan pengumuman hasil penetapan	9 hari	6 – 14 Juni 2021	- Penetapan Bakal Calon lolos seleksi di tetapkan oleh Panitia Pemilihan Desa;	Panitia Pemilihan Desa
<b>PERPANJANGAN TAHAPAN PENJARINGAN</b>					
22	Pengumuman waktu Persyaratan pendaftaran	dan 15 hari	15 Juni 2021 s.d 29 Juni 2021	Panitia mengumumkan kepada publik tanggal Penutupan Pendaftaran.	Panitia Pemilihan Desa
23	Perpanjangan pengumuman dan pendaftaran	9 hari	30 – 8 Juli 2021	Panitia mengumumkan kepada publik tanggal Penutupan Pendaftaran.	Panitia Pemilihan Desa
24	Penelitian Berkas, Penetapan, dan Pengumuman	20 hari	9 Juli 2021 s.d 28 Juli 2021	- Tahapan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.	Panitia Pemilihan Desa
25	- Penelitian berkas klarifikasi	7 hari	10 Juli - 16 Juli 2021	- Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan; - Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari	

26	- Pengumuman/pemberitahuan perlunya diadakan seleksi tambahan (jika ada)	1 hari	17 Juli 2021	- yang berwenang.
27	- Pelaksanaan seleksi tambahan pengumuman/pemberitahuan hasil seleksi tambahan serta pemberitahuan ujian tambahan (jika ada)	3 hari	18- 20 Juli 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pengumuman/pemberitahuan perlunya diadakan seleksi tambahan (jika ada) dan disampaikan lansung kepada Bakal Calon Kepala Desa.</li> <li>- Seleksi tambahan dilaksanakan jika ada dan hanya Calon Kepala Desa yang lebih dari 5 orang Bakal Calon Kepala Desa;</li> <li>- Pelaksanaan dilaksanakan serentak yang pada pelaksanannya di fasilitasi oleh Panitia Kabupaten dan Pihak Terkait;</li> <li>- Hasil seleksi akan di berikan kepada Panitia Pemilihan Desa untuk perengkingan;</li> <li>- Pengumuman Hasil Seleksi serta penetapan Bakal Calon lolos seleksi di tetapkan oleh Panitia Pemilihan Desa.</li> </ul>
28	- Penetapan calon yang berhak dipilih dan pengumuman hasil penetapan	9 hari	21 Juli 2021 s.d 29 Juli 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penetapan Bakal Calon lolos seleksi di tetapkan oleh Panitia Pemilihan Desa;</li> <li>- Publikasi kepada masyarakat sesuai dengan Juknis Pilkades serta tata tertib.</li> </ul>
29	Sosialisasi calon yang berhak dipilih		19 Juni 2021 s.d	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi calon yang berhak dipilih bersdarkan Juknis Pilkades dan tata tertib</li> <li>- Panitia Pemilihan Desa</li> </ul>

30	Pencetakan surat suara dan pemberitahuan/undangan serta pendistribusian ke Desa	16 Agustus 2021	Pilkades.	Panitia Pemilihan Desa
		19 Juni 2021 s.d 31 Juli 2021	- Pencetakan surat suara dan pemberitahuan/undangan serta sesuai dengan jumlah DPT setiap Desa; - Pendistribusian dilakukan oleh Panita Pemilihan.	
31	Kampanye	3 hari	19 – 21 Agustus 2021	- Kampanye calon yang berhak dipilih bersadarkan Juknis Pilkades dan tata tertib Pilkades; - Koordinasi dengan pihak terkait.
32	Masa tenang	3 hari	22 – 24 Agustus 2021	- Penertiban semua atribut kampanye; - Pembuatan TPS; - Pendistribusian kelengkapan di TPS; - Koordinasi tentang Pengamanan; serta pengawasan penyediaan Prokes di setiap TPS.
<b>C TAHAPAN PENCOBLOSAN</b>				
33	Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi hasil penghitungan suara	1 hari	25 Agustus 2021	Pelaksanaan Pemungutan Suara di setiap TPS dengan Jumlah Maksimal 500 Hak Pilih; - Proses Pemungutan di setiap TPS oleh KPPSD dimulai dari
				Panitia Pemilihan Desa dan KPPS

			pemungutan suara sampai dengan perhitungan suara;
			- Rekapitulasi dan penetapan calon kepala desa terpilih dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Suara Desa (PPSD).
34	Laporan Panitia kepada Bamusdes	25 Agustus 2021	- Laporan penyelenggaraan pemilihan di buat oleh Panitia Pemilihan di tujuhan kepada Bamusdes.
35	Laporan Bamusdes kepada Bupati melalui Camat	25 Agustus 2021	- Laporan penyelenggaraan pemilihan di buat oleh Panitia Bamusdes kepada Bupati melalui Camat.
36	Penerbitan Keputusan Bupati	25 Agustus 2021	- Penerbitan Surat Keputusan Bupati Purwakarta tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.
37	Pelantikan Kepala Desa terpilih	1 hari	26 Agustus 2021



DRS. H. IYUS PERMANA, MM

NIP. 19620519 198903 1 011